

โครงการสร้างความสัมพันธ์ด้านโภชนาการระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ ชุมชน (สาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอ)

1. หลักการและเหตุผล

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เจตคติที่ตรงกันในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็ก ที่กล่าวว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนของเด็กจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความข้อมูล เป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ : 7 - 8)

คุณลักษณะตามวัยพัฒนาการร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย มุ่งหวังให้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ซึ่งการที่จะบรรลุความมุ่งหวังนั้น เกิดจากการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์สถานศึกษา บ้าน และชุมชนและการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามวัยพัฒนาการด้านร่างกายจึงได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ด้านโภชนาการระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ ชุมชน (สาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอ)

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ ชุมชน

2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กด้วยหลักโภชนาการ

3.เป้าหมาย

3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 82 คน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 82 คน
ประกอบไปด้วย

3.1.1 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 2 จำนวน 52 คน

3.1.2 ผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่บ้านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกคนสามารถจัดกิจกรรมโครงการโครงการบูรณาการแหล่งอาหาร ในชุมชน สู่โภชนาการอาหารเด็กปฐมวัย (สาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกคนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการบูรณาการแหล่งอาหารในชุมชน สู่โภชนาการอาหารเด็กปฐมวัย (สาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและ ยำส้มโอ)

4. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12
บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

5.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

5.1 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5.2 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการ จัดกิจกรรมในครั้งต่อไปได้

5.3 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

6.1	นางสาวพรชมพู	ปรีสา	รหัส	571081321017
6.2	นางสาวล้นทม	พรหมณ์ดี	รหัส	571081321018
6.3	นางสาวพรชนก	บุตสะพรม	รหัส	571081321028
6.4	นางสาวจารุวรรณ	พิงครุท	รหัส	571081321033
6.5	นางสาววันนิตา	สุชาการ	รหัส	571081321036
6.6	นางสาวศุภธิดา	เทียนงาม	รหัส	571081321037
6.7	นางสาวเพชรรุ่ง	วัฒนะ	รหัส	571081321040
6.8	นางสาวสุนันทา	รอดใจ	รหัส	571081321041
6.9	นางสาวสุรีพร	นิลโชติ	รหัส	571081321042

7.วิธีการดำเนินการ

7.1 ขั้นตอนเตรียมงาน

7.11. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการ

- ปรึกษาภาพรวมการจัดทำโครงการ
- รับผิดชอบร่างโครงการ / จัดทางงบประมาณ
- สรุปโครงการ / งบประมาณ
- มอบหมายงาน / กระจายงาน

7.12. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

7.13. ประสานงานหาโครงการ (ด้วยวาจา / ลายลักษณ์

อักษร) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- สถานที่
- วัสดุอุปกรณ์
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1.4. เตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในวันจัดกิจกรรม - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

7.2 ขั้นตอนลงมือปฏิบัติ

7.2.1 ดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการที่จัดกิจกรรมที่
ปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่12 บ้านพุน้ำ
ร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

7.2.2 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารเด็กที่ทำจาก
แหล่งอาหารในชุมชน

7.2.3 สาธิตวิธีการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอ

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา	กิจกรรม
4 มิถุนายน 2559	-ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการ - เสนอสถานที่การทำโครงการ
5 มิถุนายน 2559	- ประชุมวางแผนการทำโครงการ - แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
12 มิถุนายน 2559	- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
13 - 18 มิถุนายน 2559	- จัดหางบประมาณในการทำงาน
14 มิถุนายน 2559	-ประสานงานการทำโครงการ
25 มิถุนายน 2559	-ดำเนินการโครงการบูรณาการแหล่งอาหารในชุมชนสู่โภชนาการอาหารเด็กปฐมวัย (สาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอ)
2-3 มิถุนายน 2559	-สรุปการทำโครงการบูรณาการแหล่งอาหารในชุมชนสู่โภชนาการอาหารเด็กปฐมวัย
4 มิถุนายน 2559	-ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์

9. งบประมาณ

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 1,100 บาท
 2. ค่าวัสดุดิบในการสาธิตการทำไข่ตุ๋นคุณหนูและยำส้มโอเป็นเงิน 600 บาท
- รวมทั้งสิ้น 1,700 บาท (-หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1. ผลที่คาดว่าจะได้รับกับชุมชนและเด็กปฐมวัย

10.1.1. ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับเด็ก เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารในชุมชนของตนเอง

10.1.2. ประชาชนในชุมชนนำวัตถุดิบในท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ทำอาหารที่เหมาะสมให้เด็กรับประทานได้

10.1.3. เด็กปฐมวัยในพื้นที่มีพัฒนาการที่สมวัยและมีภาวะโภชนาการที่ดี

10.2. ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้

10.2.1. นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

10.2.2. นักศึกษาทุกคนสามารถแก้ปัญหาร่วมกันในการหาโครงการ

10.2.3. นักศึกษาได้สร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนและเกิดจิตสำนึกในการทำความดี

10.2.4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเกิดการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการช่วยกันภายในหมู่คณะ

11.สรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ที่	วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	สภาพความ สำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ	
1.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ ชุมชน	✓		ชุมชนให้ความร่วมมือ ใน การ ทำ กิจกรรมอย่างดี
2.	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของเด็ก ด้วยหลักโภชนาการ	✓		ผู้ปกครองได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลัก โภชนาการอาหารที่ ถูกต้อง

12. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ที่	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ของโครงการ / กิจกรรม	สภาพความ สำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่ บรรลุ	
1.	นักศึกษาหลักสูตรการ ศึกษา ป ฐ ม ว ย โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ 2 จำนวน 52 คน	✓		นักศึกษาทุกคนให้ ความร่วมมือในการ จัด โครงการ ให้ สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
2.	ผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่บ้านบ้านพุร้อน ตำบลบ้านแก่อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน	✓		ผู้ นำ ชุม ช น ผู้ ปกครอง และเด็ก ให้ ความร่วมมือในการ จัดโครงการครั้งนี้
3.	นักศึกษาหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยทุกคน สามารถจัดกิจกรรม โครงการโครงการบูร ณาการแหล่งอาหาร ในชุมชน สู่ โภชนาการอาหาร เด็กปฐมวัย	✓		สาธิตวิธีการทำไข่ตุ๋น คุณหนูและวิธีการยำ ส้มโอให้ผู้ปกครอง และเด็กได้นำความรู้ ที่ได้นำกลับไปทำที่ บ้านของตนเอง

13. สรุปในภาพรวม

13.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- มีการสาธิตการทำไข่ตุ๋นและการยำส้มโอให้เห็น

จริง

- มีการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการกับผู้ปกครอง

และเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

- มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหาร

13.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคนในท้องถิ่น
- การอ่านหนังสือไม่ออกของคนในท้องถิ่น
- ระยะเวลาในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ

13.3 ข้อเสนอแนะของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้

- ควรให้ระยะในการศึกษาหาข้อมูลสำหรับการทำ

โครงการเพิ่มขึ้น

ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกับชุมชนให้

มากกว่านี้

